
中電華元完成海陽核電 2 號機組第二次換料大修核島大修任務 

近日，中國電力旗下中電華元順利完成海陽核電 2號機組第二次換料大修核

島大修任務。海陽核電 2號機組歷時 19.63天完成全部檢修及試驗項目，機組一

次併網成功。 

 

 

中電華元緊盯主線，優化配置，合理安排，做好疫情防控工作的同時，克服

工期緊張等困難，在山東核電的監督指導下，圓滿完成核島區域 1471 項檢修工

作，共獲得業主方點贊卡 110餘張，累計 150餘人次受到表揚。其中，由中電華

元獨立承擔的蒸汽發生器人孔及堵板拆裝工作計劃工期 14小時，實際用時 8.52

小時，使主線工作提前 5.48 小時，創造歷次大修最佳紀錄，受到山東核電大修

指揮部表揚。 

 



中電華元將繼續堅持“一次把工作做好”的核安全文化理念，保持高度的責

任感和執行力，總結大修經驗，進一步做好海陽核電 1、2 號機組核島日常維護

工作，助力核電業主創造新佳績，樹立公司核電檢修品牌形象。 

 

 

 




